

臺北縣中和市興南里第 8 屆里長補選選務工作程序表 (摘要)

次序	辦理日期	工作項目
1	97 年 07 月 15 日	發布補選公告
2	97 年 07 月 17 日	公告候選人登記日期及必備事項 (候選人領表)
3	97 年 07 月 22 日至 07 月 24 日	受理候選人登記之申請
4	97 年 07 月 27 日前	通知候選人或推薦候選人之政黨推薦投 (開) 票 所監察員
5	97 年 08 月 11 日	編造選舉人名冊完成
6	97 年 08 月 15 日前	公告投票所設置地點
7	97 年 08 月 19 日	候選人抽籤決定號次
8	97 年 08 月 24 日前	選舉公報編印完成
9	97 年 08 月 25 日	公告候選人名單與競選活動起、止日期及每日競 選活動之起、止時間 (村里長補選競選活動期間 5 天, 自 8 月 26 日起至 8 月 30 日)
10	97 年 08 月 27 日	公告選舉人人數
11	97 年 08 月 29 日前	選舉票印製完成
12	97 年 08 月 29 日	選舉票發交鄉(鎮、市)公所
13	97 年 08 月 31 日	投票開票
14	97 年 09 月 05 日	公告當選人名單