

高雄縣燕巢鄉民代表會第 18 屆代表（第 2 選舉區）補選 選務工作進程序表

次序	辦理日期	工作項目	次序	辦理日期	工作項目
1	97 年 7 月 1 日	發布選舉公告	16	97 年 8 月 5 日	公告選舉人人數
2	97 年 7 月 3 日	公告候選人登記日期及必備事項	17	97 年 8 月 6 前	分送選舉公報及投票通知單
3	97 年 7 月 7 日至 97 年 7 月 9 日	受理候選人登記之申請	18	97 年 8 月 7 日	選舉票印製完成
4	97 年 7 月 9 日前	政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止	19	97 年 8 月 8 日	選舉票發交投票所主任管理員及佈置投票所
5	97 年 7 月 12 日前	通知候選人或推薦候選人之政黨推薦投(開)票所監察員	20	97 年 8 月 9 日	投票開票(投票日)
6	97 年 7 月 14 日前	函送候選人登記初審結果有關表件	21	97 年 8 月 11 日	得票數相同之候選人抽籤
7	97 年 7 月 20 日	編造選舉人名冊完成	22	97 年 8 月 11 日	函報選舉結果清冊及當選人名單
8	97 年 7 月 22 日至 97 年 7 月 24 日	選舉人名冊公告閱覽	23	97 年 8 月 11 日	審定當選人名單
9	97 年 7 月 23 日前	審定候選人名單,並通知抽籤	24	97 年 8 月 15 日	公告當選人名單
10	97 年 7 月 24 日前	公告投票所設置地點	25	97 年 8 月 20 日前	發給當選證書
11	97 年 7 月 25 日至 97 年 7 月 26 日	查核選舉人名冊更正情形	26	97 年 8 月 25 日前	寄送各候選人在每一投票所得票數表
12	97 年 7 月 28 日	候選人抽籤決定號次 函報候選人抽籤號次	27	97 年 9 月 14 日前	發還保證金
13	97 年 8 月 3 日	公告候選人名單與競選活動期間之起、止日期及每日競選活動之起、止時間。	28	97 年 9 月 14 日前	通知候選人領取補貼之競選費用
14	97 年 8 月 3 日前	選舉公報編印完成			
15	97 年 8 月 4 日至 97 年 8 月 8 日	辦理公辦政見發表會 (競選活動期間)			

※本表所列各種期間，包括例假日計算。